



FORTIFIKATIONSVERKET

**Underrättelse**  FRÅN ENTREPRENÖR

FRÅN BESTÄLLARE

**Nummer**

Dokumentnamn UNDERRÄTTELSEMALL Investeringsprojekt	K-nr / G-nr / Projektnamn	
Projektleddare / Handläggare	Projektnummer	Diarienummer
Upprättad av	Datum	Rev. Datum

**Typ av underrättelse:**

- Fråga       Avvikelse  
 Hinder       Rubbning  
 ÄTA       Annat

**Teknikområde:**

- Bygg    Vent    VS    Kyla    Brand    SÖ    EI    Mark    VA    Geo    Övrigt

**Rubrik:**

**Vi underrättar om följande:**

Se ritning:

Se AMA-kod:

**Konsekvenser:**

- Tid       Kostnad       Utförande

**Kostnadsuppskattning:**

Tillkommande  
arbete:

Avgående  
arbete:

Fast pris

Bilaga bifogad

Besked erfordras senast datum:

**Besked från beställaren:**

Arbete beställs / bekräftas

Datum:

Godkänd kostnad

Förändring inarbetas i handlingar och levereras med ändrings-PM

Preliminärt leveransdatum ändrings-PM:

Förändring inarbetas i underlag för relationshandling

Signatur Beställare